




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS



COLLÈGE KENMOOR


RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION | 4 MAI, 17H 30



PRINCE GEORGE'S COUNTY
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea
está disponible en español.
*Simultaneous interpretation is
available in Spanish.*



SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

INTERPRETING SERVICES



On a computer-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

En una computadora-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



On a mobile device-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


En un dispositivo móvil-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur pgcpsblueprintschools.com.



Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des actifs traditionnels, les rénovations par étapes et la première approche de conception-construction-entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.



Agenda

- Présentations des équipes
- Aperçu de la construction
- Mise à jour des opérations
- Questions et réponses




Présentations des équipes

- **Jason Washington**, *Directeur, Plan directeur des écoles*
- **Christian Broyles**, *Chef de projet, Gilbane Building Co.*
- **Santiago Mejia**, *Chef de projet, Gilbane Building Co.*
- **Amber Brown**, *Responsable de projet, Brailsford & Dunlavey*
- **Rebecca Turner**, *Directrice, Collège Kenmoor*



Aperçu de la construction





Aperçu de la construction

Principaux Travaux achevés	Travaux en cours	Étapes suivantes
Les principaux équipements sont installés : RTU, appareillage électrique et générateurs, chaudières, refroidisseurs CVC et ascenseurs.	Installation de tableaux intelligents, d'armoires médiatiques et de ferrures de porte.	La pose d'asphalte sur le parking ouest a commencé.
Les murs intérieurs sont terminés, la peinture et les vitres sont posées.	Installation d'une conduite d'eau pluviale (MH-32 et I-38).	L'installation de portes basculantes et de cloisons amovibles dans les salles de classe doit être achevée.
Structure de l'escalier d'apprentissage.	Installation des poteaux d'éclairage extérieur.	La mise en service des équipements MEP est en cours.
Plafonds, éclairage et revêtements de sol en VCT et en céramique dans les zones académiques.	Installation de chicanes au plafond dans les espaces de collaboration et devant les escaliers d'apprentissage.	Début des travaux de peinture des bâtiments extérieurs.
Façade extérieure et auvent d'entrée.	Construction de l'auvent de l'entrée et des façades en aluminium.	Début de l'installation du parquet dans le gymnase et le studio de danse.
Terrains de baseball et de softball	Terre arable sur le terrain de softball/baseball.	L'installation des appuis de fenêtre, des stores de fenêtre et des miroirs doit être achevée.
Installation de l'équipement de gym - tableau d'affichage, paniers de basket-ball	Bordures et caniveaux en béton, sous-cavage et remblayage du parking ouest	La livraison et l'installation du matériel de bureau et l'installation du mât sont prévues

Aperçu de la construction



Installation d'un panier de basket-ball dans le gymnase



Circuit d'autobus/Parking

Aperçu de la construction



Installation d'équipements de cuisine



Classe typique/Installation FF&E

Aperçu de la construction



Couloir et casiers du 2e étage



Espace de collaboration



Centre de média

Aperçu de la construction



Centre de média



Escalier de salle à manger et d'apprentissage



Couloir et casiers du 2e étage



Mise à jour des opérations

Programmation scolaire

- L'horaire des cloches et la politique en matière d'uniformes resteront les mêmes.
- Les décisions relatives aux programmes supplémentaires seront prises et communiquées par le directeur de l'école à l'approche du début de l'année scolaire.

Muraliste


- Le muraliste du Collège Kenmoor sera Jordan Shackelford. M. Shackelford est un artiste visuel, un ancien élève de PGCPS et un mentor pour les jeunes élèves de PGCPS. Il a travaillé avec les élèves du Collège Thurgood Marshall pour créer plus de 13 peintures murales destinées à embellir l'école.
- Pour en savoir plus sur M. Shackelford et voir son travail, visitez son site web à l'adresse brandonjaquezdonahue.com.

Projet d'investissement communautaire

- La sélection du projet d'investissement communautaire commencera après le début de l'année scolaire. De plus amples informations seront communiquées prochainement.

Questions et Réponses

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet scolaire à bit.ly/PGCPSBlueprint.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez les soumettre au moyen du formulaire de questions sur les écoles du plan principal à bit.ly/Blueprint-QA.



Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, consultez

www.pgcpsblueprintschools.com