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ACADEMIA COLIN L. POWELL
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN | 14 DE 

OCTUBRE A LAS 9:30 A. M.

PGCPS . PARTICIPAR . DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS
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Valoramos su opinión.

• Escriba todas sus preguntas e inquietudes 

en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS se está moviendo rápidamente para brindar entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades.

A través de un enfoque triple que incluye la mejora de capital tradicional, 

las renovaciones por etapas y el primer enfoque de Diseño, Construcción y 

Mantenimiento de Escuelas Públicas P3 del país, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda

• Presentaciones del equipo

• Alcance del proyecto

• Descripción general de la 

construcción

• Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo

• Jason Washington, director, Escuelas Modelo

• Brandey McDonald, director a cargo, PGCECP

• Dra. Kasandra Lassiter, superintendente adjunta para 

las escuelas primarias y centros de primera infancia, 

PGCPS 

• Dr. David Curry, superintendente adjunto para las 

escuelas intermedias, PGCPS

• José López, administrador del proyecto, B&D

• Mike Ricketts, gerente sénior del proyecto, Gilbane

• Brian Malanchuk, gerente sénior del proyecto, 

Gilbane

• Arland Knipe, gerente del proyecto, Gilbane

• Carli Kitto, administradora del proyecto, Gilbane
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Alcance del proyecto

Estatus del proyecto:

Construcción

Pies cuadrados: 233,865 pies 

cuadrado 

Ocupación: 1,200 

Dirección: 12200 Fort 

Washington Rd, Fort 

Washington, MD 20744
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Descripción general de la escuela: infraestructura escolar

• Edificio de alto rendimiento de 
Maryland

• Uso comunitario completo

• Instalaciones del campus

• Infraestructura preparada para la 
energía solar/Infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos 

• Equivalente de plata LEED

• Dos salones de clase en exteriores • Campus completamente 
inalámbrico

• Dos gimnasios • Nueva fachada

• Gimnasio-auditorio/ Cafetería-
auditorio 

• Mayores controles de gestión de 
aguas pluviales

• Laboratorio de innovación • Laboratorio de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM)

• Centro de medios audiovisuales de 
concepto abierto

• Biblioteca principal
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Descripción general de la construcción
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Permeabilidad 
del edificio

2/1/23

Instalar  

HVAC 
(CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN Y 

AIRE 
ACONDICIONADO)

2/1/23

Empezar 
acabados 
interiores 

1/1/23

Finalización del
proyecto  
11/8/2023

Comenzar 
últimas 

inspecciones de 
las autoridades 
con jurisdicción 

(AHJ)

10/15/23

Empezar
a poner en 

funcionamiento

6/1/23

Iniciar la instalación 
de muebles, artículos 
accesorios y equipos

(4-plantas)

8/15/23

Iniciar la 
instalación de 

muebles, 
artículos 

accesorios y 
equipos

(3-plantas)

9/26/23
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Descripción general de la construcción: sobrecargas
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• La sobrecarga consiste en aplicar cargas a la superficie del suelo. Estas cargar son

adicionales al suelo existente, y sirven para acelerar la consolidación.

• ¿Por qué fueron necesarias las sobrecargas?

○ El suelo existente estaba saturado con exceso de agua/humedad que le 

impidió compactarse y asentarse. 

• ¿Por qué ha afectado esta actividad la entrega de la escuela?

○ Las actividades iniciales de sobrecarga no comprimieron el terreno tan rápido 

como se esperaba; por lo tanto, se añadió una sobrecarga adicional al 

terreno para acelerar la compresión, lo que añadió semanas adicionales al 

cronograma de construcción.  
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Descripción general de la construcción
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Trabajo finalizado Trabajo en progreso Próximos pasos

Armadura principal de acero Instalación de techo termoplástico de 
poliolefina (TPO)

Particiones de paneles de yeso de un 
solo lado

Losa de hormigón en el piso de 
cubierta metálica

Instalación de panel de pared exterior 
y ventanas 

Instalación del marco de la puerta 
interior

Muro de contención del sitio Armadura secundaria de acero Entrega e instalación de equipos de 
ascensor 

Sobrecargas y lugar de trabajo Instalación de pared interior de unidad 
de mampostería de hormigón (CMU) y 
pared de armadura de madera

Instalación de asfalto de bordillo, 
cuneta y capa base

Plantación de césped en canchas de 
softbol y fútbol

Montajes interiores en techo y en pared 
MEPF 

Montajes de cuarto de máquinas 
principal y cuarto eléctrico

Nivelación del estacionamiento

Instalación de servicios públicos 
subterráneos 
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
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Preguntas y respuestas

Tenga en cuenta que solo abordaremos las actualizaciones de 

construcción y las preguntas de logística. Todas las preguntas 

operativas o de programación se abordarán en una fecha 

posterior.
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación 

de hoy, visite www.pgcpsblueprintschools.com
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http://www.pgcpsblueprintschools.com

