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Escuela de Inmersión en Español Phyllis E. Williams
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROYECTO | 10 DE OCTUBRE , 
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en la página 

del proyecto escolar enbit.ly/DCP-PEWSI.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 

http://bit.ly/DCP-PEWSI


5

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

5

Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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Agenda
• Presentaciones del equipo

• Revisión del alcance del proyecto 

• Cronograma del proyecto

• Actualización sobre la construcción

• Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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Departamento de Programas de Inversión 

de Capitales de PGCPS
● Jason Washington,.  superintendente adjunto de servicios de 

apoyo

● Shayla Jackson, directora

● Will Smith, supervisor de gestión de proyectos

● Rexie Fernando, administrador de proyectos

Presentaciones del equipo

Arium AE, LLC
● Scott Walthour, director,  ingeniero mecánico

Fresh Air Concepts, LLC
● Dave Jenkins, administrador de proyectos

Oficina de Transporte de PGCPS
● Tony Spruill, supervisor senior de transporte

● Ashley Weston, coordinadora de transporte

PGCPS Oficina deAsuntos 

Académicos
● Dra. Kassandra Lassiter,  superintendente adjunta 

de escuelas primarias

● Darryl Evans, director de instrucción

Escuela de Inmersión en Español 

Phyllis E. Williams
● Cynthia Rodgers, ,directora

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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FASE 1
Reemplazo del sistema de HVAC del edificio de Phyllis E. Williams, mejoras en la 

fachada del edificio, reemplazo de las puertas y ventanas exteriores, 

reemplazo del techo, mejoras eléctricas y de iluminación, actualización del 

sistema de alarma contra incendios, nuevo sistema de protección contra 

incendios por rociadores, y mejoras arquitectónicas interiores. Posible alcance 

adicional, control de estacionamiento exterior y pintura interior, y seguimiento 

de líneas hidrómicas recién instaladas hasta el enfriador. 

FASE 2
Actualización de PEPCO. Reemplazo de interruptores eléctricos y línea eléctrica 

desde el transformador al edificio.  Posible adición de reemplazo de tubería 

principal desde la calle al edificio debido a la caída de presión debido al óxido 

y la vejez.

Revisión del alcance del proyecto

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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Cronograma del proyecto

Noviembre de 2022 Planificación/permisos

Abril - julio de 2023 Contratación del contratista general 

Septiembre - octubre 
de 2023

Adjudicación del contrato

Diciembre de 2023 Comienza la construcción 

Enero de 2025 Finalización sustancial de la fase 1

Febrero/marzo de 2025 Comenzar la logística de la mudanza

Verano de 2025 Finalización sustancial de la fase 2

Verano de 2025 Regreso al edificio Phyllis E. Williams

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Sistema de rociadores 97 % Conexión a la línea principal de agua.
Aprobación de la PCO #2. Reconfiguración de los 
ramales que conectan la línea principal para cumplir 
con la presión y el volumen requeridos.

Rejilla de techo 60 % Resto de la rejilla del techo e instalación de luminarias.
Una vez completado todo el aislamiento de conductos 
y tuberías, se completarán todas las rejillas del techo. 

HVAC (Calefacción, ventilación y aire acondicionado) 50 
%

Preparación de la abertura del tejado en coordinación 
con el contratista del tejado. 

La RTU se instalará tan pronto como se complete el 
reemplazo del techo. 

Tubería hidrónica 60 %
Instalación del último segmento que conecta la 
caldera y las tuberías hidrónicas, prueba del tramo 
restante. 

FAC programará pruebas de las tuberías hidrónicas 
que se conectarán a la sala de calderas.

Eléctrico  60 %
Conductos eléctricos que van hasta el techo en espera 
de que se complete el reemplazo del techo

Una vez finalizado el techo, se realizarán trabajos 
eléctricos para continuar con el tendido de conductos 
que conectan los áticos. 

Separación interior de humos 80 %
Se inspeccionarán algunas paredes a lo largo del 
pasillo. 

Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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Descripción general de la construcción
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Preguntas y respuestas 



12

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

12

Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas 

de Zoom.

Preguntas y respuestas
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la construcción| 

Preguntas y respuestas 
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y para ver la presentación de hoy, 

visite la página web del proyecto en bit.ly/DCP-PEWSI.

Para recibir las noticias y actualizaciones del departamento, únase a 

la lista de correos en bit.ly/DCP-Mailing o escanee el siguiente código 

QR. 
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