

مکتب متوسطه ویلیام ویرت جلسه به روز رسانی ساخت و ساز | ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۲ سوال ها و جواب ها

ساخت و ساز چه زمانی انجام می شود و صنف ها در ساختمان جدید چی وقت برگزار می شود؟
ما پیش بینی می کنیم که ساختمان جدید به طور قابل توجهی در جنوری ۲۰۲۴ تکمیل شود.

چند شاگرد می توانند همزمان در طعام خوری/کافه تریا بنشینند؟
طعام خانه به گونه ای طراحی شده که همه سطح صنف ها را به یکباره در خود جای دهد. با ظرفیت ۱۲۰۰ شاگردان ایالتی رتبه بندی شده، این یک ظرفیت فرضی ۴۰۰ شاگرد در هر دوره خدمت است.

چند شاگرد می توانند همزمان در طعام خوری بنشینند؟
تقریباً ۴۰۰ شاگرد در هر دوره خدمت.

آیا می توانم افتتاح مکتب را روشن کنم - آیا ۹/۲۰۲۴ است؟
این پروژه در چهار فاز انجام می شود. فاز اول شامل برخی از کارهای مفید با صنف های درس موقت بود. فاز دو ساخت جدید تاسیسات است. فاز سوم زمانی رخ خواهد داد که جامعه مکتب به محل جدید نقل مکان کند و تخریب تاسیسات قدیمی انجام خواهد شد. فاز چهارم تکمیل میدان های توپ و چیزهایی از این نوع خواهد بود. انتظار می رود فاز چهارم در سپتامبر ۲۰۲۴ تکمیل شود. پیش بینی می شود که تاسیسات جدید تا جنوری ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی تکمیل شود.

آیا می توان با تأخیر در افتتاحیه، زمین از دست رفته را جبران کرد تا بتوانیم قبل از جنوری به آنجا برویم؟
ما به بررسی این موضوع و تعیین مزایای هزینه آن ادامه خواهیم داد. پرنسپل/اساسات در تمام آن مکالمات گنجانده خواهد شد.

آیا در ساختمان جدید مکتب محل مشاورمکتب وجود خواهد داشت؟
بله، یک دفتر مشاور در محل اداری وجود دارد.

چه چیزی باعث می شود که تاریخ تکمیل به عقب کشیده شود؟
تاریخ تکمیل قبل از تاریخ جنوری ۲۰۲۴، اگست ۲۰۲۳ بود. تأثیرات متعددی به تاریخ تکمیل جدید کمک کرد، مهمترین آنها این بود که تیم پروژه در ابتدا تکمیل زودتر رواند اجازه را پیش بینی کرده بود. با این حال، با برخی چالش های مجاز و الزامات اضافی که توسط حوزه قضایی محلی اجرا می شود، مواجه شد. تیم پروژه نیاز به بازنگری در طرح و ارسال مجدد برای دریافت اجازه برای شروع پروژه داشت.