

Collège William Wirt

Réunion de mise à jour sur la construction | 26 octobre 2022

Questions et réponses

Quand la construction sera-t-elle achevée et quand les cours auront-ils lieu dans le nouveau bâtiment ?

Nous prévoyons que le nouveau bâtiment sera en grande partie achevé en janvier 2024.

Combien d'élèves peuvent s'asseoir à la cafétéria en même temps ?

La cafétéria a été conçue pour accueillir un niveau scolaire entier en même temps. Avec une capacité d'accueil de 1 200 élèves selon l'évaluation de l'État, la charge supposée est de 400 élèves par période de service.

Combien d'élèves peuvent s'asseoir à la cafétéria en même temps ?

Environ 400 élèves par période de service.

Puis-je préciser la date d'ouverture de l'école - Est-ce en septembre 2024 ?

Ce projet est réalisé en quatre phases. La première phase comprenait une partie des travaux d'utilité publique et des salles de classe temporaires. La deuxième phase est celle de la nouvelle construction de l'installation. La troisième phase aura lieu une fois que la communauté scolaire aura emménagé dans le nouveau bâtiment et que l'ancien bâtiment aura été démolé. La quatrième phase consistera à terminer les terrains de sport et autres choses de ce genre. La quatrième phase devrait être achevée en septembre 2024. La nouvelle installation devrait être pratiquement achevée d'ici janvier 2024.

Est-il possible de rattraper le retard de l'ouverture pour que nous puissions emménager avant janvier ?

Nous continuerons à étudier cette question et à déterminer les avantages en termes de coûts. Le directeur sera associé à toutes ces conversations.

Y aura-t-il un bureau de conseillers scolaires dans le nouveau bâtiment scolaire ?

Oui, il y a un bureau de conseiller dans les locaux administratifs.

Qu'est-ce qui continue de repousser la date d'achèvement ?

La date d'achèvement avant la date de janvier 2024 était août 2023. De multiples impacts ont contribué à la nouvelle date d'achèvement, le principal étant que l'équipe du projet avait initialement prévu une fin plus précoce du processus d'autorisation. Cependant, il a rencontré des difficultés pour obtenir des autorisations et des exigences supplémentaires imposées par la juridiction locale. L'équipe du projet a dû réviser la conception et la soumettre à nouveau afin d'obtenir l'autorisation de démarrer le projet.