

ويليم ويرت منځنی ښوونځی د ساختماني چارو د تازه معلوماتو ورکولو غونډه | د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر ۲۶ مه پوښتنې او ځوابونه

په نوي ودانۍ به څه وخت جوړېږي او درسونه به څه وخت شروع کېږي؟
مور په پام کې لرو چې نوي ودانۍ د ۲۰۲۴ کال په جنوري کې بشپړه شي.

څومره زده کونکي کولی شي په يو وخت په طعام خانه/کافېټريا کې ناست وي؟
طعام خانه د ټولو صنفونو زده کونکو کچې شتون لپاره ډيزاين شوی. د دولت لخوا د ۲۰۰ زده کونکو ظرفيت په پام کې نيول شوی ، چې دا په هر ځل د ۴۰۰ زده کونکو په اټکل ډول په يو وخت کې وي.

څومره زده کونکي کولی شي په يو وخت په طعام خانه کې ناست وي؟
په هره دوره کې شاوخوا ۴۰۰ زده کونکي.

ايا زه کولی شم د ښوونځي پرانستلو روښانه کړم - ايا دا ۹/۲۰۲۴ دی؟
دا پروژه په څلورو پړاوونو کې وړاندې کېږي. په لومړۍ مرحله کې د لنډمهاله ټولگيو چې دا شامل د اوبو او برق ځيني برخې شاملې وي. دوهم پړاو د تاسيساتو نوي جوړونه ده. درېمه مرحله به هغه وخت پېښ شي کله چې د ښوونځي ټولنه نوي تاسيساتو ته انتقال وکړي، او د زاړه تاسيساتو ويجاړول به ترسره شي. څلورم پړاو به د توپ ميدان ساحې او د دې طبيعت شيان بشپړ کړي. تمه کېږي چې څلورم پړاو به د ۲۰۲۴ په سپټمبر کې بشپړ شي. تمه کېږي چې نوي تاسيسات به د ۲۰۲۴ په جنوري کې بشپړ شي.

ايا دا ممکنه ده چې پاتې کارونه د خنډ سبب شي چې مخکې له جنوري مونږ انتقال شو؟
مور به دې سپړلو ته دوام ورکړو او معلومه کړو چې د لگښت کتنې څه دي. به په دې ټولو خبرو اترو کې به پرنسپل معيارونه په نظر کې شامل وي.

ايا د ښوونځي په نوي ودانۍ کې به د ښوونځي مشاوريت برخه وي؟
هو، په اداري خونې کې د مشاور دفتر شتون لري.

څه شی د دې لامل کېږي چې د بشپړېدو نيټه بېرته وځنډول شي؟
د جنوري ۲۰۲۴ نيټې څخه دمخه د بشپړېدو نيټه د ۲۰۲۳ اگست وه. زيات شيانو د نوي بشپړېدو نيټه باندې تاثيرات وکړل ، اصلي دا چې د پروژې ټيم په پيل کې د اجازې پرېکړې دمخه بشپړېدو وړانديز کړی وه. په هر صورت، دا د ځينې اجازه ورکولو ننگونو او اضافي اړتياو چې د محلي ادارو لخوا د پلي کېدو امر شوی وه ورسره مخ شو. د پروژې ټيم اړتيا درلوده چې ډيزاين ته بياکتنه وکړي او د پروژې پيل کولو لپاره د جواز تصويب ترلاسه کولو لپاره بيا وسپاري.