




PGCPS مشغول ، ڊيزاين ، جوڙول ، اڙيڪه . PGCPS



ويليم ويرٽ منڃني بنوونڃي  
پروڙي د تازه معلوماتو غونڊه | ستمبر ۲۴ ماينام ۷:۰۰ بجي



## په پښتو ژبه په عینى وخت کې ترجمه شتون لري

### SPANISH:

El servicio de interpretación simultánea está disponible en español. Haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione **Spanish** (español).

### ARABIC:


الترجمة الفورية متوفرة باللغة العربية. اضغط على ايقونة الكرة الأرضية أسفل الشاشة وحدد العربية.

### DARI:

ترجمه همزمان به زبان درى موجود است. روى نماد کره در پايين صفحه کليک کنيد و زبان درى را انتخاب کنيد

### PASHTO:

په عینى وخت کې د پښتو ژبې ژباړه شتون لري. د سکرین په ښکته برخه کې د ځمکې کره غوره کړئ او پښتو ژبه غوره کړئ



## موږ ستاسو نظرياتو ته ارزښت ورکوو.

مهرباني وکړئ د زوم د پوښتنې او ځواب په ساحه کې خپلې پوښتنې/نظرونه وليکئ.

د دې غونډې پوښتنې او ځوابونه به د ښوونځي د پروژې په پاڼه کې به نشر شي.

[/https://offices.pgcps.org/cip](https://offices.pgcps.org/cip)



پوښتنې او ځوابونه لاس پورته کړئ نظريات

## زمونږ ژمنه

شهزاده جورج ولسوالی عامه تعلیمی اداره (PGCPS) په چټکۍ سره حرکت کوي ترڅو د خپلو زده کوونکو، ښوونکو او ټولنو لپاره خوندي، عصري او دوامداره تعلیمي چاپیریال وړاندې کړي.

د درې اړخیزې کرنلارې له لارې - دودیزې پانګونې ښه والی، د بیارغونې مرحلې، او د هېواد لومړی P3 عامه ښوونځی د ډیزاین - جوړونه - ساتلو طریقې، چې په بل ډول د آبی چاپ ښوونځي پروګرام په نوم پیژندل کیږي، مور په ۱۰ کلونو کې د ۲۵ څخه زیات عصري ښوونځي تاسیساتو وړاندې کولو په لور روان یو.



## اجندا

د ټيم پيژندنه

د پروژې د کار مراحلو برسى/ بياکتنه

د پروژې مهال وپش بياکتنه

ساختماني معلومات

پوښتنه او ځواب

## د ټيم پيژندنه

د PGCPS د سرمايه پروگرامونو څانګه

ډاکټر چاروسکار کلمن، لوی عملیاتي افسر

جیسون واشنگتن، د مالټز خدماتو سپرنټنډنټ

شایلا جکسون، ریس

ویل اسمیت، د پروژې مدیریت څارونکی

هنري لوئیس، د پروژې مدیر

## برادران کلر

جاستین شورت، د پروژې اجرایوي مدیر

● الکس منکه، د پروژې مرستیال مدیر

کریټری، روهرباګ او همکاره معماران

ست ونټز، د پروژې معمار

ویلیام ویرت منځنی بنوونځي

رونډا سیملی، سرمعلم

د حمل او نقل دفتر PGCPS

کبا بالدوین، ریس

## د پروژې مهال ویش



دایمي بریښنا	نوامبر ۲۰۲۳
د لومړي پړاو د پام وړ تکمیل	اگست ۲۰۲۳
د دوهم پړاو د پام وړ تکمیل	جولای ۲۰۲۴
د نوي ودانۍ ته انتقال او اشغال	تعلیمی کال ۲۰۲۴-۲۰۲۵
د دریم پړاو د پام وړ تکمیل	جنوری ۲۰۲۵
د څلورم پړاو د پام وړ تکمیل	جون ۲۰۲۵
د پروژې وروستی بشپړول د ساحوی کار په شمول	جولای ۲۰۲۵

## پروژې کارونه


### د پروژې پړاوونه

په ۳ مرحله کې د برق او اوبو قطع کول او د موجوده ښوونځي ودانۍ ویجاړول شامل دي.

په ۴ مرحله کې د ساحې ټولو کارونو بشپړول شامل دي په شمول د طوفان د اوبو سیستم نصب کول، د بیولوژیکي ساتلو جوړښتونه، د نوي توپ میدان، لوی میدان، د نوي بس حلقه، د نوي پاڅه شوي ساحې لوبې میدان، او د نوي موټر تم ځای او ټکر من سړک ته لاسرسی.

PHASES 3 & 4

۳ او ۴ پړاونه





## د پروژې کارونه



د ساحی پلان

## د پروژې کارونه

### د ګرافیک نښې

### GRAPHIC LEGEND

عمومي دروازه / مراجعینو دروازه

▲ MAIN ENTRY / VISITOR ENTRY

دوهم دروازه / بس ننوتل

▲ SECONDARY ENTRY / BUS ENTRY

ټولني د خلکو ننوتلو او پارکيک کارول

▲ COMMUNITY USE ENTRY & PARKING

ساته ننوتل

▲ REAR ENTRY

بس نه کوڅيدل

--- BUS DROP-OFF

والدين پريښودل

--- PARENT DROP-OFF

تحويلې

▲ DELIVERIES

د کثافتو ذخيره کول

■ WASTE STORAGE

ترافیک دروازه

--- TRAFFIC GATE



ټکر من سړک

د ساحې پلان 63<sup>rd</sup> AVE.

63<sup>rd</sup> PL.

## ساختماني کتنه

راتلونکى مراحل/قدم	روان کارونه	لوى بشپړ شوى کارونه
څلورم پړاو د جون په 2024 کې بشپړيږي	د جيم فرش نصب کول	اشغال ورکړل شوى او زده کونکي او کارمندان د نوي ښوونځي څخه پوره گټه پورته کوي!
د پروژې څلورم پړاو بشپړول چې پکې د زاړه ښوونځي رنګول، د سپورت ډګرونه او د پارکينگ ځايونه شامل دي چې موجوده ښوونځي ولاړ دي	د زور ښوونځي تخریب	
وروستى بشپړول د جولای په 2025 کې	د ساختماني مرحلې په ساحه کې استنادي ديوالونه او د بيسبال ميدان ځای په ځای کړئ او نصب کړئ	
	بليچر نصب کړئ کله چې د جيم فرش تنظيم او وچ شي	

## د پروژې کارونه



د WWMS پینتر مورال




د شاتنی دروازي بهرنی برخه

## د پروژې کارونه



د نوي جيم نصبول



د جم فرش رنک کول

## ساختمان کتنه



د استنادي دیوال او بیسبال میدان نصبولو لپاره د ساحی چمتو کول



نوی طعام خانه

## پوښتنه او ځواب

مهرباني وکړئ د زوم د پوښتنې او ځواب په ساحه کې خپلې پوښتنې / نظرونه وليکئ.



## له تاسو مننه!

د اضافي پوښتنو د وزاندي کولو او د نن ورځې پرېزنتېشن لیدلو لپاره، د پروژې ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ  
[capital.programs@pgcps.org](mailto:capital.programs@pgcps.org) یا دوی ته برېښنالیک واستوئ [bit.ly/DCP-WilliamWirt](https://bit.ly/DCP-WilliamWirt)  
ډیپارټمنټ خبرونو او تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره، د برېښنالیک لیست کې شامل شی [bit.ly/DCP-Mailing](https://bit.ly/DCP-Mailing)  
یا لاندې QR کوډ سکین کړئ.

