



PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS



# ESCUELA INTERMEDIA KENMOOR


REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 4 DE MAYO, 5:30 P. M.



PRINCE GEORGE'S COUNTY  
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

## SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea  
está disponible en español.  
*Simultaneous interpretation is  
available in Spanish.*



# SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

## *INTERPRETING SERVICES*



**On a computer**-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

**En una computadora**-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."

---



**On a mobile device**-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


**En un dispositivo móvil**-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



## Valoramos su opinión.

- Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en [pgcpsblueprintschools.com](http://pgcpsblueprintschools.com).



## Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y comunidades.

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital tradicional, las renovaciones por etapas y el primer del país con enfoque de Diseño, Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.

**Agenda** | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas



## Agenda


- Presentaciones del equipo.
- Descripción general de la construcción.
- Actualización sobre las operaciones.
- Preguntas y respuestas.



## Presentaciones del equipo

- **Jason Washington**, *director, Escuelas Modelo*
- **Christian Broyles**, *ejecutivo del proyecto, Gilbane Building Co.*
- **Santiago Mejía**, *administrador del proyecto, Gilbane Building Co.*
- **Amber Brown**, *administradora del proyecto, Brailsford & Dunlavey*
- **Rebecca Turner**, *directora, Escuela Intermedia Kenmoor*

## Descripción general de la construcción



# Descripción general de la construcción

Trabajo principal finalizado	Trabajo en curso	Próximos pasos
Equipos principales instalados: unidades en el techo (RTU, por su sigla en inglés), interruptores y generadores eléctricos, calderas, enfriadores HVAC y ascensores.	Instalación de tableros inteligentes, gabinetes de carpintería multimedia y herrajes para puertas.	Comienzo de la pavimentación del estacionamiento oeste con asfalto.
Paredes interiores terminadas, pintura y vidrios.	Instalación de las líneas de tormentas (MH-32 and I-38).	Se completará la instalación de puertas enrollables elevadas y particiones operables en los salones de clases.
Estructura de escaleras de aprendizaje.	Instalación preliminar de los postes de luz exteriores.	El trabajo del equipo MEP continuará.
Techos, iluminación y pisos de azulejos con composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y cerámica en áreas académicas.	Instalación de plafones acústicos verticales de techo en los espacios colaborativos y frente a las escaleras de aprendizaje.	Se comenzará a pintar el exterior del edificio.
Fachada exterior y marquesina de entrada.	Construcción de la marquesina de entrada y las entradas de fachadas de aluminio.	Inicio de la instalación del piso de madera en el gimnasio y el estudio de baile.
Campos de béisbol y sóftbol	Capa superior del suelo en el campo de softbol/béisbol.	Se completará la instalación de alféizares de ventanas, persianas y espejos.
Instalación del equipo del gimnasio – tablero del marcador, aros de baloncesto.	Bordillos y desagües de concreto, socavado y relleno del estacionamiento oeste.	Se anticipa la entrega y instalación de FF&E y la instalación del asta de la bandera.

# Descripción general de la construcción



Instalación del aro de baloncesto en el gimnasio



Circuito de autobuses/estacionamiento

# Descripción general de la construcción



*Instalación del equipo de la cocina.*



*Salón de clase típico/ Instalación de FF&E.*

# Descripción general de la construcción



*Pasillo y casilleros en el segundo piso.*



*Espacio de colaboración*



*Depósito multimedia*

# Descripción general de la construcción



*Depósito multimedia*



*Escalera de comedor y aprendizaje*



*Pasillo y casilleros en el segundo piso.*

# Actualización sobre las operaciones

## Programación escolar

- El horario de clases y la política de uniformes seguirán siendo los mismos.
- El director de la escuela tomará y comunicará decisiones de programación adicionales más cerca del comienzo del año escolar.

## Muralista

- El muralista de la Escuela Intermedia Kenmoor será Jordan Shackelford. El Sr. Shackelford es un artista visual, un exalumno de PGCPS y un mentor para los jóvenes estudiantes de PGCPS. Ha trabajado con los estudiantes en la Escuela Intermedia Thurgood Marshall para crear más de 13 murales de embellecimiento escolar.
- Para aprender más sobre el Sr. Shackelford y ver su trabajo, visite su sitio web en [www.jordanshackelford.com](http://www.jordanshackelford.com).

## Proyecto de inversión comunitaria


- La selección del proyecto de inversión comunitaria comenzará después del inicio del año escolar. Se compartirá más información cuando se acerque ese momento.





# Preguntas y respuestas

- Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en el sitio web de las Escuelas modelo en [bit.ly/PGCPSBlueprint](https://bit.ly/PGCPSBlueprint).
- Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a través del formulario de preguntas de Escuelas modelo en [bit.ly/Blueprint-QA](https://bit.ly/Blueprint-QA).





Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción |  
Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

**¡Gracias!**

**Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de hoy, visite [bit.ly/PGCPSBlueprint](https://bit.ly/PGCPSBlueprint).**